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Abstrakt 
Ekonomiska förändringar, globalisering och en åldrande befolkning är fenomen som har 
påverkat den kommunala kompetensutvecklingen under senare delen av 1900-talet. För 
att hantera dessa utmaningar har omfattningen av samarbeten inom specifika områden 
mellan kommuner under 1990- och 2000-talet ökat. Detta kallas för kommunal 
samverkan. IT är ett av dessa samverkansområden och ses som en potentiell lösning för 
att effektivisera den kommunala verksamheten.  IT-implementeringar är oftast 
komplexa projekt som omfattar stora grupper av människor. För att uppnå ett bra 
resultat måste de inblandade aktörerna vara medvetna om de barriärer som står i vägen 
för framgångsrik IT-implementering. Uppsatsen syftar till att identifiera barriärer för 
implementering av IT-tjänster inom kommunal verksamhet, samt ge förslag på hur 
dessa barriärer kan övervinnas. 
 
För att besvara studiens frågeställning genomfördes en fallstudie med fokus på att 
intervjua personal från den kommunala skolverksamheten samt det kommunala företag 
som tillhandahåller IT-drift och IT-tjänster för kommunerna. Utifrån analysen och 
tolkningen av intervjuerna identifierade vi fyra barriärer för framgångsrik IT-
implementering. Sammanfattningsvis bidrar studien till att öka kunskapen kring 
utmaningar som uppstår vid implementering av IT-tjänster inom kommunal verksamhet. 
 
Rapporten är skriven på svenska. 
 
Nyckelord: Kommunal samverkan, kommunal IT-samverkan, implementering, 
barriärer, skolverksamhet 
  
  
Abstact 
Economic changes, globalization and an aging population are phenomena that have 
affected the municipal development in the late 1900s. To address these challenges, 
cooperation in specific areas between municipalities in the 1990- and 2000's has 
increased. This is referred to in the literature as municipal cooperation. IT is one of 
these areas of collaboration and is seen as a potential solution to streamline municipal 
operations. IT implementations are often complex projects involving a large number of 
people. To achieve a good result the actors involved must be aware of the barriers that 
may stand in the way of successful IT implementation. The thesis aims to identify the 
barriers to implementation of IT services within the public sector and provides 
suggestions on how these barriers can be overcome. 
 
In order to for fill the study aim we conducted a case study based on interviews with 
professionals representing the municipal school authority and the municipal company 
that provides IT operations and services. The analysis and interpretation of the 
interviews resulted in four main barriers related to hamper successful IT 
implementation. The main contribution of the study is to increase knowledge about the 
challenges that arise in the implementation of IT services within the public sector. 
 
The report is written in Swedish. 
 
Keywords: Municipal cooperation, municipal ICT cooperation, implementation, 
barriers, school  
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1 Introduktion 
I detta inledande avsnitt ges en bakgrund till studiens problemområde och varför det är 
intressant och motiverat att undersöka. Här presenteras även studiens syfte och 
frågeställningar. Avsnittet avslutas med att belysa nödvändiga avgränsningar samt 
beskriva hur uppsatsen är disponerad. 
1.1 Bakgrund 
Under senare delen av 1900-talet har flera förändringsprocesser i samhället varit 
avgörande för den kommunala kompetensutvecklingen ur ett samhälleligt perspektiv. 
Några fenomen som exemplifierar dessa förändringar är den ekonomiska 
globaliseringen, det svenska EU-medlemskapet och IT-revolutionen. Dessutom har 
pågående demografiska förändringar och konsekvenser som t.ex. en åldrande 
befolkning medfört betydande utmaningar för de kommunala verksamheterna 
(Kommunala kompetensutredningen, 2007). För att möta dessa utmaningar har flera 
kommuner valt att samverka kring olika typer av frågor. Denna samarbetsform kallas 
för kommunal samverkan (Gossas, 2006). 
 
Under 1990- och 2000-talet har omfattningen av samarbeten, i form av samverkan, 
mellan kommuner i Sverige ökat. Genom ökad samverkan förväntas kommunerna 
kunna hantera större ansvarsområden, bli mer kostnadseffektiva, lösa problem på ett 
mer effektivt sätt samt skapa förutsättningar för regional tillväxt (ibid). För att uppnå 
dessa mål och vinster ses IT-investeringar som en lösning där utvecklingen av IT-stöd 
inom den kommunala sektorn förväntas bidra till att frigöra resurser, effektivisera och 
kvalitetssäkra verksamheter samt förenkla och effektivisera kontaktvägarna till 
kommuner (Norberg, 2005). 
 
Utvecklingen av IT i samhället påbörjades redan på 1960-talet med digitalisering och 
lagring av grundläggande samhällsdata i databaser (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2005). I den internationella litteraturen används begreppet ”e-government” för att 
beskriva utvecklingen av IT inom den offentliga sektorn (Norberg, 2005). E-
government har flera olika definitioner men sammantaget kan det definieras som 
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användningen av informations- och kommunikationstekniker, särskilt Internet, för att 
uppnå en bättre och mera service-inriktad offentlig sektor (OECD, 2003). I Sverige 
används tre begrepp för att beskriva termen ”e-government”. De tre begreppen är e-
förvaltning, e-tjänster och e-demokrati. E-förvaltning innebär att den offentliga sektorn 
är digitaliserad vad gäller administrativa system, processer och rutiner. E-tjänster 
betyder att elektroniska vägar, t.ex. Internet, används för att underlätta för medborgare 
att få tillgång till offentliga tjänster och e-demokrati är ett begrepp för en plattform som 
främjar dialog mellan medborgare och politiker (Norberg, 2005). Det står klart att 
dagens samhälle är helt beroende av att IT-system fungerar, vilket också har resulterat i 
en förändrad syn av IT som mera än enbart en teknikfråga. I ett vidare perspektiv har IT 
blivit en grundläggande allmänpolitisk samhällsfråga (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2005).  
 
Utifrån det här perspektivet drivs IT-investeringar inom offentlig sektor ofta från 
politiskt håll, vilket i sin tur ofta leder till alltför ambitiösa IT-investeringar. På både 
nationell och europeisk nivå finns det en stark tilltro till att IT-investeringar både 
effektiviserar organisationer och dess tjänster bl.a. genom att minska 
personalomsättning samt höja servicekvaliteten och tillgänglighet till verksamheten 
(Norberg, 2005). 
 
Enligt Nordberg (2005) är effekterna av IT-investeringar en komplex fråga. Omfattande 
resurser läggs på IT-utveckling i dagens samhälle men sambanden är i praktiken 
resurskrävande att mäta och i teorin svårfångade.  
 
En annan viktig faktor som lyfts fram i litteraturen när det gäller IT-satsningar är att det 
måste finnas en förståelse för de barriärer som finns för att de ska fungera i en 
verksamhet. I samband med ett IT-projekt uppkommer ofta barriärer som kan ses som 
hinder för en framgångsrik implementering (Ashaye & Irani, 2013; Poon et al., 2004; 
Robey et al., 2002). Barriärer för implementeringar är viktiga att känna till eftersom IT-
projekt ofta överskrider sin budget samt att ansträngningarna som krävs för att hantera 
förändringarna som IT-projekt medför ofta underskattas (Robey et al., 2002). 
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1.2 Problemområde 
Befintlig forskning tenderar att främst behandla kommunal samverkan ur ett generellt 
perspektiv. Få studier behandlar kommunal IT-samverkan och i den mån forskning 
finns tillgänglig fokuserar den framför allt på juridiska aspekter såsom allmänna 
rättsliga utgångspunkter för interkommunala avtal och samverkansavtal, samäganderätt 
och enkla bolag, interkommunala företag etc. Befintlig forskning tenderar även att 
fokusera på IT-samverkan inom vård och omsorg samt teknisk infrastruktur. (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2005). Utifrån det aktuella forskningsläget står det klart att 
det finns behov av djupare studier av de hinder (barriärer) som finns för att hantera 
implementering av IT-tjänster inom kommunal verksamhet på ett effektivt sätt och vår 
studie bidrar till att öka denna förståelse. Ytterligare forskning inom området bidrar 
även till att öka förståelsen om interaktionen mellan människor och informationssystem.    
1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka potentiella barriärer som 
finns för implementering av IT-tjänster inom kommunal verksamhet. Fokus ligger på en 
situation där ett antal kommuner har bildat ett kommunalförbund som bl. a. ansvarar för 
de inblandade kommunernas gemensamma IT-behov. 
 
Mot denna bakgrund bygger studien på två frågeställningar:  
 
1. Vilka barriärer finns för implementering av IT-tjänster inom kommunal verksamhet? 
 
2. Hur kan dessa barriärer övervinnas? 
 
Genom att undersöka dessa frågeställningar är förhoppningen att bidra med mera 
kunskap kring utmaningar som uppstår vid implementering av IT-tjänster inom 
kommunal verksamhet. 
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1.4 Avgränsningar 
En kommun är en omfattande organisation med flera olika verksamheter och i de flesta 
fall har en kommun ett stort antal anställda. Eftersom vi är medvetna om att en studie 
som behandlar alla kommunverksamheter är enormt tidskrävande valde vi att avgränsa 
studien till att omfatta skolverksamheten inom kommunerna för Höglandets 
Kommunalförbund. Dessutom anser vi att skolverksamheten reflekterar ett område som 
innebär höga krav på anpassning och flexibilitet när det gäller införandet av IT-tjänster. 
1.5 Disposition 
Studiens teoriavsnitt börjar med att definiera relevanta begrepp samt ge en överblick av 
tidigare genomförd forskning som relaterar till problematiken kring införandet av IT-
lösningar i termer av barriärer.   
 
I kapitel 3 beskrivs metodval och hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 
datainsamling samt vår analysmetod. I kapitel 4 presenteras resultatet av studien i 
termer av de barriärer som har kunnat härledas från intervjumaterialet. I kapitel 5 
diskuteras barriärerna i ljuset av tidigare forskning samt särskilt intressanta 
observationer. Uppsatsen avslutas med slutsatser och egna reflektioner kring resultatet, 
studiens relevans och överförbarhet samt förslag på framtida studier. Figur 1 ger en 
översikt över hur uppsatsen är disponerad. 
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Figur 1. Skiss över studiens upplägg. 
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2 Relaterad litteratur 
I följande avsnitt redogör vi för relevanta begrepp samt litteratur som är relaterad till 
kommunal samverkan och implementeringsproblematik, dvs. barriärer vid införandet av 
IT-tjänster. 
2.1 Definitioner 
2.1.1 Informationsteknik (IT) 
Informationsteknik förkortas ofta IT och är en benämning för utnyttjandet av datorer 
och Internet för informationshantering (Svenska datatermgruppen, u.å.). Definitionen 
för informationsteknik förändras över tiden pga. den snabba utvecklingen inom området 
(Junghagen, 1998). 
2.1.2 IT-tjänst 
När vi behandlar begreppet ”IT-tjänst” syftar vi till en förmåga att leverera teknisk eller 
kompetensrelaterat IT-stöd som möjliggör en verksamhetsprocess. 
2.1.3 Implementering 
Begreppet implementering i vår studie syftar på ett tillvägagångssätt för processen 
mellan konceptet och realiseringen av denna (Socialstyrelsen, 2012). Kopplat till IT 
innebär implementering genomförandet av ett projekt som blir en färdig produkt och 
börjar användas för det tilltänkta ändamålet. Användarna ska komma åt produkten och 
använda den som de vill (Computer Sweden, u.å.). 
2.2 Kritiska framgångsfaktorer för implementering av IT 
Forskning som berör kritiska faktorer för IT-implementering fokuserar ofta på 
implementeringsprojekt av Enterprise Resource Planning-system (ERP) (sv. 
affärssystem). Ett affärssystem kan definieras som standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd (Magnusson & Olsson, 2005). Trots att 
övervägande del av litteraturen i följande avsnitt berör ERP-implementeringar är den 
relevant då den ger en förståelse för kritiska faktorer som kan spela in vid IT-
implementeringar i allmänhet. 
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ERP-implementeringar är oftast stora, komplexa projekt, som omfattar stora grupper av 
människor. Grupperna arbetar ofta tillsammans under betydande tidspress och inför en 
på många sett oförutsedd utveckling (Wong & Tein, 2003). Studier visar på en hög 
misslyckandegrad för ERP-implementeringar. Alltför ofta ignoreras viktiga 
förändringsstrategier som leder till att ERP-implementeringar ofta har eskalerande 
budgetar (Robey et al., 2002; Wong & Tein, 2003). 
 
Tabell 1 (Wong & Tein, 2003) presenterar 23 kritiska faktorer för framgångsrik ERP-
implementering.  
 
Critical Success Factors 
1. Top Management commitment and Support 
2. Business Process Reengineering 
3. Use of Project management to manage implementation 
4. Change Management Culture & Program 
5. Clear Goals, focus and scope (Business Plan and Vision) 
6. Selecting the right team (competence) 
7. Avoidance customization 
8. Project Champion 
9. User Training and Education 
10. Effective Communication 
11. Use of ERP’s consultants 
12. Vendor package selection 
13.  User participation 
14.  Technical and business knowledge 
15.  Integration of the system 
16.  Appropriate Management expectation 
17.  Appropriate Business & IT Legacy Systems 
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18.  Software Development, Testing & Troubleshooting 
19.  Vendor Partnership 
20.  Use of vendors’ development tools 
21.  Monitoring & Evaluation of Performance 
22.  Management Structure 
23.  Interdepartmental cooperation and communication 
 
Tabell 1. Kritiska framgångsfaktorer för ERP-implementeringar. 
  
Framtiden för framgångsrika ERP-implementeringar är inte beroende av ytterligare 
förbättringar av tekniken, utan handlar mer om att göra människor och företag 
uppmärksamma på hur tekniken på ett lämpligt sätt kan användas och anpassas efter 
affärsbehov och mål. Därför är identifiering av kritiska faktorer för lyckad ERP-
implementering väldigt viktigt för att säkerställa projektens framgång (Wong & Tein, 
2003). 
2.3 Barriärer vid implementering av IT 
Existerande forskning som fokuserar på barriärer vid implementering av IT kommer 
mestadels från studier i den privata sektorn. Urvalet är baserat på att lyfta fram barriärer 
som verkar vara lika relevant för den privata som offentliga sektorn. 
2.3.1 Kunskapsbarriärer 
Robey et. al (2002) följer 13 olika företag inom tillverkningsbranschen som 
implementerar eller har implementerat ett nytt Enterprise Resource Planning-system 
(sv. affärssystem) i organisationen. Ett affärssystem kan definieras som standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd (Magnusson & Olsson, 2005). Robey et al. (2002) 
identifierar två kunskapsbarriärer som organisationer troligtvis kommer att möta vid en 
implementering av ett ERP-system. Dessa två kunskapsbarriärer kallas för 
konfigurationsbarriären och assimileringsbarriären.  
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Konfigureringsbarriären 
Konfigureringsbarriären handlar om att få system att konfigureras och anpassas efter 
verksamhetens krav och önskemål. För att överkomma denna barriär menar Robey et al. 
(2002) att det krävs en kärngrupp av dedikerade nyckelanvändare samt en effektiv och 
bra relation med konsulter. 
 
Robey et al. (2002) identifierade att chefer inom verksamheterna ofta var en del av de 
kärngrupper av nyckelanvändare som fanns för att överkomma konfigurationsbarriärer. 
Genom att chefer fanns med i dessa kärngrupper hade de bättre förståelse för kritik som 
kunde uppkomma eftersom de var kunniga i standardprocesser och lokala operationer.  
 
Assimileringsbarriären 
Assimileringsbarriären innebär assimilering av nya arbetsprocesser och organisatorisk 
design. Denna barriär syftar till att medarbetarna inom verksamheten tar till sig och 
använder de nya arbetsprocesserna och inte går tillbaka i gamla mönster (Robey et al., 
2002). För att överkomma assimileringsbarriären föreslår Robey et al. (2002) att 
företagen ska utbilda sin personal samt använda sig av ett inkrementellt 
tillvägagångssätt vid implementering. I de företag som fokuserade på att utbilda sina 
medarbetare i de organisatoriska förändringar som implementeringen av det nya ERP-
systemet medförde upplevdes assimileringsbarriären mindre. De företag som bara 
utbildade sina medarbetare i det nya systemet upplevde assimileringsbarriären som mer 
svåröverkomlig. En ERP-implementering medför radikala förändringar och för att 
hantera detta menar Robey et al. (2002) att en inkrementell implementering är att 
föredra. En inkrementell implementering baseras på en stegvis ökning, och de flesta 
företag letade efter olika sätt att dela upp implementeringen i flera delar. Det 
inkrementella tillvägagångssättet bidrog till att användare och andra som deltog i 
projektet fick chansen att återhämta sig från de påfrestningar som uppkom i samband 
med implementeringen, samt att samla på sig kunskaper som kunde utnyttjas i senare 
steg (ibid). 
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2.3.2 Barriärer för beslutsstödssystem på sjukhus  
Poon et al. (2004) undersöker varför så till antalet få sjukhus i USA har implementerat 
Computerized physician order entry (CPOE) (sv. kliniska beslutsstödssystem för läkare) 
trots att det både är effektivt och motverkar medicinska fel. Genom att intervjua ledande 
befattningshavare på 26 olika sjukhus i USA identifierades tre huvudbarriärer som 
bidrog till att CPOE inte hade implementerats i så stor utsträckning. Barriärerna som 
identifierades var; läkare och organisatoriskt motstånd, höga kostnader, och produkt- 
och leverantörsomognad (ibid). 
 
Läkare och organisatoriskt motstånd 
För att överkomma barriären läkare och organisatoriskt motstånd identifierar Poon et 
al. (2004) fyra strategier. Sammanfattningsvis innebär de fyra strategierna att det måste 
finnas ett starkt ledarskap bland sjukhuscheferna som på ett trovärdigt sätt förmedlar 
fördelarna med CPOE samtidigt som man identifierar respekterade läkare och gör dessa 
till nyckelanvändare (ibid).  
 
Höga kostnader 
För att överkomma kostnadsbarriären identifierades ett antal strategier som går ut på att 
sjukhusen ska strukturera om sina prioriteringar, och fokusera mer på patientsäkerhet. 
Poon et al. (2004) kunde också se att flera sjukhus tog finansiell hjälp av externa 
aktörer.  
 
Produkt- och leverantörsomognad 
Den sistnämnda barriären kan hanteras genom att (1) anlita en leverantör som är 
engagerad inom CPOE-marknaden. (2) Leverantören måste vara redo att anpassa sin 
produkt efter specifika sjukhus och dess arbetsflöden. (3) Leverantören måste vara villig 
att gå in i ett långsiktig förtroendefullt samarbete med sjukhuset, eftersom ett 
framgångsrikt genomförande CPOE kan sträcka sig över flera år (Poon et al., 2004). 
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2.4 Kommuner 
En kommun är både en del av staten och en självstyrande enhet (Montin, 2007). 
Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Även om kommuner betraktas som 
självstyrande enheter så har de av riksdagen ålagda uppgifter att utföra (Montin, 2007). 
Bland de viktigaste uppgifterna en kommun ansvarar för är förskola, skola, socialtjänst 
och äldreomsorg (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Kommuner och landsting 
har sedan länge haft till uppgift att säkerställa den lokala gemensamma välfärden och 
gemensamma intressen till exempel genom att tillgodose behovet av social eller teknisk 
service (Finansdepartementet, 2008). 
 
Kommunerna är enligt lag skyldiga att ha vissa verksamheter medan andra 
verksamheter är frivilliga och kan beslutas av lokalpolitikerna. Idag finns det 290 
kommuner i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 
2.5 Kommunal samverkan 
Begreppet samverkan saknar en entydig definition (Kommunala kompetensutredningen, 
2007) och kan tolkas på flera olika sätt. Det kan dock fastslås att samverkan handlar om 
samarbete (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). 
 
Kommunal samverkan innebär en mängd fenomen såsom interkommunala avtal, 
gemensamma förvaltningar (kommunalförbund och gemensamma nämnder), 
interkommunala bolag, gemensamma tjänster, projekt och olika typer av samrådsorgan 
(Gossas, 2006). 
 
Samverkan sker inte bara mellan kommuner, utan även med landsting och statliga 
myndigheter på lokal och regional nivå (Montin, 2007). Samverkan kan ske inom alla 
kommunala ansvarsområden. Enligt Gossas (2006) är de vanligaste 
samverkansområdena räddningstjänst, utbildning, vård och upphandling. Två eller flera 
kommuner kan inom ett eller flera uppgiftsområden genomföra en partiell 
kommunsammanslagning vilket bildar en gemensam förvaltning med större resurser och 
territorium (Gossas, 2006). 
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Samverkan kan ske av flera olika skäl (Gossas, 2006; Montin, 2007). En av de 
vanligaste förekommande drivkrafterna för medelstora kommuner att samverka är att ett 
samarbete kan ge stordriftsfördelar vilket effektiviserar resursutnyttjandet i jämförelse 
med om kommunerna skulle hantera en aktuell uppgift enskilt (Motin, 2007). 
Drivkraften för samverkan har ofta handlat om att uppnå ekonomiska värden men 
Montin (2007) och Gossas (2006) menar att det under den senaste tiden även 
framkommit andra motiv med identitetsskapande och allmänt mobiliserande värden som 
skapar vinst på längre sikt. Kommuner som samverkar vill t.ex. stärka sin regions 
konkurrenskraft gentemot andra regioner (Montin, 2007). 
2.6 Olika former av kommunal samverkan 
Kommunal samverkan finns i både offentligrättsliga och privaträttsliga former där 
offentligrättsliga former omfattar kommunalförbund och gemensam nämnd, och 
privaträttsliga former omfattar interkommunala avtal samt företag, stiftelser och 
föreningar (Sundström, 2013).  
 
Kommunalförbund: 
Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet som 
är fristående från de medverkande medlemskommunera. Organisatoriskt är ett 
kommunalförbund uppbyggt på i princip samma sätt som en kommun eller ett landsting. 
År 2009 fanns det i Sverige 110 kommunala förbund och den största delen av dessa 
omfattade verksamheterna räddningstjänst, utbildning samt ekonomi, löner och IT 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 
 
Gemensam nämnd: 
En gemensam nämnd ingår i en av de samverkande kommunernas politiska organisation 
och är därmed, i motsats till kommunalförbund, inte en egen juridisk person (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2014). Den samverkande kommun, i vars politiska 
organisation den gemensamma nämnden ingår, benämns ofta ”värdkommun” 
(Sundtröm, 2013; Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). En gemensam nämnd kan 
samverka kring i princip alla kommunala intressen (Sundström, 2013) och antalet 
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gemensamma nämnder fördubblades nästan, från 77 till 148 stycken, mellan 2005 och 
2011 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 
 
Interkommunala avtal: 
Interkommunala avtal är en mycket gammal företeelse som innebär att kommuner 
upprättar avtal om samverkan om en viss uppgift. I den svenska kommunallagen saknas 
särskilda regler för denna samverkansform vilket gör att den regleras i form av 
gemensamma nämnder och kommunalförbund (Agnevik, 2009).  
 
Kommunala företag och andra privaträttsliga samverkansformer 
Samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och landsting sker främst genom 
aktiebolag. Samverkan genom stiftelser och ideella föreningar är inte lika vanligt 
förekommande. I 3 kap. 16 § KL ges grundläggande förutsättningar för kommunal 
företagsbildning, oavsett form (Agnevik, 2009). 
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3 Metod 
För att besvara frågeställningen ”Vilka barriärer finns för implementering av IT-tjänster 
inom kommunal verksamhet?” valde vi att genomföra en explorativ fallstudie om 
relationen mellan Höglandets IT och skolverksamheten inom de samverkande 
kommunerna. Fallstudiemetoden är särskilt lämplig för studier där man vill ta reda på 
hur något sker under verkliga förhållanden (Yin, 2007). En fallstudie ger också en 
djupare förståelse över det enskilda fallet. Överfört till vår studie innebär detta att vi har 
försökt hitta barriärer som försvårar implementering av IT-tjänster genom att intervjua 
personer som på ett eller annat sätt handskas med dessa barriärer i vardagen.  
 
Vår andra frågeställning; ”Hur kan dessa barriärer övervinnas?” har vi besvarat genom 
att analysera vår insamlade data och jämfört resultatet med tidigare forskning inom 
området (se avsnitt 2.3). Genom att jämföra våra identifierade barriärer med befintlig 
forskning har vi skapat en grund för hur dessa barriärer kan hanteras. 
3.1 Fallstudie 
Höglandets kommunalförbund bildades för att stärka samarbetet mellan höglandets 
kommuner. Förbundet startade 2002 och bedriver en mängd samarbetsprojekt för att 
stärka regionen och göra den attraktiv för boende på höglandet. Vår uppsats fokuserar 
på Höglandets IT som är den del av förbundet som samarbetar kring 
medlemskommunerna IT-verksamhet (Höglandets kommunalförbund, u.å). För att 
avgränsa vår studie ytterligare har vi valt att rikta in oss på hur Höglandets IT arbetar 
med de involverade kommunernas skolverksamhet. 
3.1.1 Höglandets Kommunalförbund 
Höglandets kommunalförbund består av medlemskommunerna Nässjö, Vetlanda, 
Sävsjö, Aneby och Eksjö. Förbundets mål är att tillgodose medlemskommunernas 
möjligheter samt att främja utveckling och tillväxt. Verksamheten omfattar familjerätt, 
IT, kompetensutveckling och utredningsarbete (Höglandets kommunalförbund, 2013). 
 
Höglandets kommunalförbunds organisation består av tio ledamöter och tio ersättare. 
Varje kommun väljer två ledamöter och två ersättare som uppdelas i tre avdelningar; 
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familjerätt, kompetensutveckling och IT. Sammanlagt finns det 51 anställda varav 42 
arbetar inom verksamhetens IT-samordning Höglandets IT (HIT) (ibid). 
3.1.2 Höglandets IT 
Höglandets IT arbetar med IT-baserade tjänster inom kommunal verksamhet och har 
som mål att vara den självklara samarbetspartnern för alla kommuner inom Höglandets 
kommunalförbund. För att uppnå detta mål erbjuder Höglandets IT allt ifrån drift, 
support och teknisk systemförvaltning. Dessa tjänster används av över 12 000 
administrativa användare inom kommunen och över 16 000 elever i de involverade 
kommunernas skolor (Höglandets kommunalförbund, 2013). 
 
Under 2014 förväntas ett större projekt för en gemensam teknisk plattform för 
kommunerna vara avslutat och då hoppas Höglandets IT hamna i en mer stabil fas och 
fokusera på den dagliga driften av tjänster. Målet är att effektivisera arbetssättet och 
förbättra den dagliga supporten. Under året förväntas man även att kunna bidra till en 
kostnadsbesparing i kommunerna i form av gemensamma tjänster såsom 
utskriftshantering, licenshantering och verksamhetssystem (ibid). 
 
En skillnad från tidigare år är att Höglandets IT inte ska ta på sig allt för många korta 
kommuninitierade projekt utan istället fokusera på projekt som går över en längre tid. 
Allt för många och korta utvecklingsprojekt har gjort att kommunerna har upplevt en 
sämre servicenivå. Höglandets IT vill tillsammans med kommunerna uppnå ett bättre 
gemensamt planeringsarbete och ser detta som en av de viktigaste utmaningarna 2014 
(ibid) 
3.1.3 Skolverksamheten 
Inom kommunernas skolor sker en snabb utveckling mot IT-baserad pedagogik vilket 
har bidragit till att volymen på datorer i hela verksamheten har ökat. En-till-en datorer 
(en dator till varje elev) i gymnasieskolan har också gjort att omfattningen på IT-tjänster 
inom skolan har ökat (Höglandets kommunalförbund, 2013). 
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3.2 Datainsamling 
3.2.1 Intervjuer 
Vi genomförde fem semistrukturerade intervjuer med totalt elva informanter från 
Höglandets IT och skolverksamheten från de samverkande kommunerna. Intervjuguiden 
som användes under intervjuerna var uppdelad med bakgrundsfrågor, generella frågor 
om kommunal IT-samverkan och frågor som behandlade fallstudieobjektet. Varje 
intervju avslutades med att ge informanten utrymme att uttrycka övriga tankar och 
funderingar kring det undersökta området. Det första utkastet till intervjuguiden bestod 
av frågor som vi ansåg vara relevanta för att besvara vår frågeställning. Svaren på dessa 
frågor gav oss mer information om både vad vi borde fokusera på i kommande 
intervjuer och tips på informanter som skulle kunna vara intressanta för senare 
intervjuer. En del av intervjufrågorna som vi valde att ställa i de första intervjuerna 
reviderades för att på ett bättre sätt motsvara vår frågeställning. 
 
Varje intervju varade mellan 60-90 minuter. Intervjuerna genomfördes på ett 
semistrukturerat sätt som betyder att alla informanter ges samma frågor där öppna svar 
förväntas (Patel & Davidsson, 2003). Viktigt att betona är att i vår studie fick 
representanter från skolverksamheten och Höglandets IT olika frågor på grund av att de 
hade olika perspektiv på hur verksamheten fungerar i praktiken. Enligt Sharp et al. 
(2011) är det viktigt att ställa frågorna på ett sådant sätt att människor utan teknisk vana 
förstår frågorna och kan svara på sätt som beskriver verksamheten utan att behöva gå in 
på ett djupare tekniskt plan. Eftersom många av informanterna hade skiftande IT-vana 
och kunskaper var det viktigt att ha i åtanke att undvika för tekniska termer under 
intervjun. 
 
När vi kom in i verksamheten upptäckte vi att det på grund av tidsmässiga skäl var 
omöjligt att genomföra individuella intervjuer med alla informanter. Vi fick snabbt 
improvisera och anpassa vår intervjuansats till att även omfatta gruppintervjuer. Det 
innebär att fyra intervjuer har gjorts individuellt samt två gruppintervjuer som bestod av 
två och fem personer. 
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Fördelen med enskilda intervjuer är att de ger en djup förståelse för verksamheten och 
att undersökarna får ta del av en stor mängd relevanta data om vissa områden (Webb, 
1992). Eftersom en del av våra genomförda intervjuer har varit större eller mindre 
gruppintervjuer är det även relevant att beskriva för- och nackdelar med den typen av 
intervju. Gruppintervjuer har en tendens att bli mer spontana där intressanta områden 
kan komma fram utan en specifik fråga har ställts (Sampson, 1996). En informant kan 
svara på en specifik fråga och nämna något som en annan informant kan vidareutveckla 
(Webb, 1992). Det kan dock vara svårt att nå ett större djup i intervjun då informanterna 
sitter tillsammans (Sampson, 1996). 
3.3 Urval 
För att få en bild av problemområdet valde vi att intervjua personer som både arbetar 
inom skolans verksamhet och personer som arbetar på Höglandets IT. Genom att 
intervjua personer med olika roller fick vi en tydligare bild av hur den kommunala 
samverkan kring IT fungerar i praktiken. 
 
Anledningen till att valde de valda informanterna från skolverksamheten var framförallt 
för att de speglar en förhållandevis bred bild av olika representanter från skolan. Studien 
uppnår således en högre relevans då vi valde att rikta in oss på personer med olika 
befattning inom skolverksamheten. Även informanterna från Höglandets IT hade 
varierade roller inom sin verksamhet vilket bidrog till bredare insyn och andra 
perspektiv. 
 
Urvalet av informanter är baserat på snowball sampling. Genom att fråga ett visst antal 
personer om vem man bör tala med ökar antalet personer i urvalet (d.v.s. snöbollen ökar 
i omfång) (Heckathorn, 2002). Från början kontaktade vi två personer inom 
skolverksamheten vilket direkt resulterade i en intervju och tips på andra möjliga 
intressanta informanter. Det resulterade i att vi valde att ha med en fråga vars mål var att 
ge tips på andra intressanta informanter (se bilaga 1 och 2). 
 
När det kommer till antalet informanter satte vi från början upp ett mål att ha cirka fem 
representanter från skolverksamheten och fem ifrån Höglandets IT. Även här valde vi 
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att avgränsa oss efter den tid som har varit tillgänglig. Dock är det viktigt att påpeka att 
antalet inte var helt förutbestämt utan har bestämts på grund av vad som har kommit 
fram i intervjuerna.  
3.3.1 Presentation av urvalsgruppen 
Samtliga informanter som vi har intervjuat representerar olika yrkesroller inom sina 
verksamheter. Vi har valt att enbart presenteras informanternas arbetstitel för att 
minimera risken för att någon av våra informanters identitet framkommer. 
 
Informant 1: Förskolechef, kommun. 
Informant 2: Skoladministratör, kommun. 
Informant 3: IT-pedagog, kommun. 
Informant 4: IT-pedagog, kommun. 
Informant 5: Rektor, kommun. 
Informant 6: Rektor, kommun. 
Informant 7: Representant, Höglandets IT. 
Informant 8: Representant, Höglandets IT. 
Informant 9: Representant, Höglandets IT. 
Informant 10: Representant, Höglandets IT. 
Informant 11: Representant, Höglandets IT. 
3.4 Analysmetod 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Vid intervjutillfället tillfrågades 
informanterna om tillåtelse att spela in intervjun. Intervjumaterialet analyserades med 
hjälp av tematisk analysmetod enligt Braun & Clarke (2006). En tematisk analys 
innebär att forskaren aktivt identifierar teman i det material som samlats in. För att 
minimera risken att forskarens föreställning om situationen blir alltför styrande menar 
Braun & Clarke (2006) att det bör läggas stor vikt på att systematiskt och stegvis 
identifiera teman.  
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Vår analys utgick från de sex steg för systematisk tematisering och dessa steg utgick vi 
ifrån i vår analys. I det första steget lyssnade vi igenom alla intervjuer och 
transkriberade dem. I steg två kodades intervjumaterialet genom att namnge textstycken 
och på så vis påbörja processen att kategorisera koderna i grupper (teman) som var i 
fokus i steg tre. I steg fyra kunde vi identifiera ett antal teman som jämfördes och 
diskuterades för att säkerställa att de reflekterade materialet. I steg fem analyserades de 
teman som framkommit ytterligare för att fördjupa förståelsen av vart och ett av dem. 
Sedan gjordes en sista iteration när det gällde att finna den mest lämpliga etiketten för 
varje barriär. 
3.5 Studiens tillförlitlighet 
Eftersom nästan varje kvalitativ studie är unik måste undersökare lägga stor vikt vid att 
tydligt beskriva hur forskningsprocessen har byggs upp (Patel & Davidsson, 2003). Vårt 
metodkapitel reflekterar detta och därför anser vi att studien kan betraktas som 
tillförlitlig. 
 
Validitet i en kvalitativ studie behandlar inte enbart själva datainsamlingen utan hela 
forskningsprocessen (ibid). Med utgångspunkt från detta har vi försökt förtydliga hur vi 
genomfört studien samt hur vi hanterat de utmaningar vi stött på. 
 
När det kommer till själva datainsamlingen når en kvalitativ undersökning hög validitet 
genom att undersökarna skaffar sig ett tydligt underlag av det studerade områdets 
livsvärld (ibid). Detta har vår studie uppnått genom att formulera intervjufrågor som väl 
fångade in informanternas perspektiv och åsikter om det undersökta området. Dessutom 
har vi efter varje intervju gemensamt diskuterat den data som kommit fram.  
 
Patel & Davidsson (2003) beskriver ”intervjuareeffekten” som kan uppstå då 
intervjuaren på olika sätt påverkar den som intervjuas, t.ex. genom att svara på ett sätt 
som förväntas. För att motverka detta har vi varit noga med att ge informanterna öppna 
frågor. Vi har även sett till att diskussion i framförallt gruppintervjuerna har fått fortgå 
obehindrat, utan ledande följdfrågor. Trots utmaningen att hantera både individuella och 
gruppintervjuer har vi under hela processen reflekterat över den påverkan som detta kan 
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ha haft på resultat, dvs. vad informanterna har sagt, vem som har sagt vad, men även hur 
interaktionen i gruppen vad som dominerat det sagda (eller osagda). Sammantaget har 
det dock varit viktigt för vår studie att vi fått tillgång till så många informanter som 
möjligt för att kunna fånga in olika perspektiv.  
 
Eftersom vi genomförde en explorativ fallstudie är det viktigt att beakta de svagheter 
som finns i denna metod. Svagheterna med att använda sig av fallstudier är att 
undersökarna kan ha en förutfattad bild över vilka svar som ska komma fram och då 
under själva fallstudien aktivt söka efter de förutfattade svaren (Yin, 2012). För att 
motverka detta har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Syftet har varit att få 
informanterna att beskriva vad de upplever som både positivt och negativt med 
relationen mellan Höglandets IT och skolverksamheten i de samverkande kommunerna. 
För att säkerställa att vårt resultat är förankrat i den datainsamling som utförts har vi 
använt oss av ramverket tematisk analys (se avsnitt 3.4 Analysmetod). 
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4 Resultat  
Vår tematiska analys av intervjumaterialet har resulterat i fyra interrelaterade faktorer 
som vi betecknar som kritiska barriärer relaterade till implementering av IT-tjänster 
inom kommunal verksamhet. Barriärerna som beskrivs nedan omfattar oklar 
ansvarsfördelning, bristande teknisk kompetens, bristfällig behovsanalys, 
organisatoriskt motstånd (se Tabell 2) och illustreras med citat från informanterna. 
  
Tema Definition/kännetecken 
Oklar ansvarsfördelning Avsaknad av konkreta ansvarsroller. Oklarheter i vem som 
är beställare. 
Bristande teknisk 
kompetens 
Den tekniska kompentensen finns inte kvar hos skolan. 
Problem med att ställa och uppfylla kravställningar. 
Bristfällig flexibilitet Skolan är en komplex verksamhet och kräver flexibel IT. 
HITs tjänster är inte tillräckligt anpassningsbara.  
Organisatoriskt motstånd Bristfällig kommunikation och en misstro gentemot 
varandra skapar motstånd. 
 
Tabell 2. Översikt över identifierade barriärer. 
4.1 Oklar ansvarfördelning 
Analysen visar att ett ständigt återkommande tema relaterar till oklar 
ansvarsfördelningen mellan skolverksamheten och HIT när det gäller vem som bär det 
övergripande ansvaret för IT-hanteringen. Till exempel, när HIT skapades hade man 
från skolans sida en uppfattning om att HIT skulle ta på sig ett övergripande ansvar för 
IT-hanteringen, men informanter från skolan menar att HIT brister i detta. En av 
informanterna beskriver ansvarsproblematiken på följande sätt; 
 
“Man är både beställare och leverantör på HIT och utgår från tekniskt 
perspektiv istället för kundperspektiv.” (intervju, informant 3) 
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Det är tydligt att avsaknaden av konkreta linjer vad gäller ansvarsfrågan skapar 
förvirring och frustration. Detta leder till att informanterna från skolverksamheten får 
känslan av att HIT inte tar sitt ansvar och inte levererar det som skolan förväntar sig av 
verksamheten.  
 
Skolverksamhetens IT-tjänster beställs från en tjänstekatalog som är framtagen av HIT. 
Beställning av programvaror som inte ingår i den tjänstekatalog som finns tillgänglig 
måste fortfarande ske genom HIT. Trots att programvarorna inte finns tillgängliga i 
tjänstekatalogen menar informanter från skolan att ansvaret för att programvaran 
fungerar ligger kvar på skolorna vilket de anser vara olämpligt. Skolan anser att det är 
HIT som är beställare och IT-experter och att de därmed ska ta ansvar för hela 
processen. En informant uttrycker problematiken på följande sätt; 
 
“Eftersom det är HIT som beställer förväntar vi också att de får det att 
fungera. Om HIT har sagt att de ska lösa ett problem ska de också se till 
att det fungerar.” (intervju, informant 5) 
 
Figur 3 illustrerar ansvarsproblematiken som informanter från skolverksamheten 
beskriver. 
 
Figur 3. Beställningsprocessen av extern programvara. 
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Informant 5, som är rektor, anser att det är HIT som är beställare av externa system och 
måste därför ta ett helhetsansvar för att programvara fungerar och motsvarar de 
förväntningar som finns.  
 
 
Figur 4. Ansvarsfördelning vid problem med extern programvara. 
 
Informanter från HIT indikerar att förväntningarna från skolor inte stämmer överens 
med deras ansvarsområden. Informanter från HIT menar att administrering av de system 
som skolan beställer är skolornas ansvar, detta uttrycks på följande sätt; 
 
”HIT är enbart systemägare för två system. Vår roll är att stå för drift och  
infrastruktur.” (intervju, informant 7) 
 
En annan informant från HIT vidareutvecklar resonemanget genom att klargöra hur de 
ser på sin roll samt resonerar kring hur kommunerna kan förbättra situationen; 
 
”Vi säljer systemdrift, inte administration. Kommunerna måste vara 
tydligare med vad de har tänkt göra och sedan utbilda systemförvaltare.” 
(intervju, informant 9) 
  24 
4.2 Bristande teknisk kompetens 
Ett annat framträdande tema är kopplat till att informanterna från skolverksamheten 
känner att de i vissa fall saknar teknisk kompetens. Eftersom de som arbetar inom 
skolverksamheten inte är IT-experter medför detta flera svårigheter både för 
skolverksamheten och HIT. Utifrån informanternas respons framkommer det att den 
tekniska kunskapen inte finns kvar hos skolorna på samma sätt som den gjort tidigare 
och detta leder, enligt informanterna själva, till att det blir svårare för pedagoger att få 
snabb teknisk hjälp. Tidigare kunde personal på skolor snabbt ringa efter hjälp från 
skolans IT-avdelning, men denna hjälp har efter sammanslagningen försvunnit. Detta är 
en följd av att den tekniska kompetensen har försvunnit. Flera informanter påpekar dock 
att den support som HIT erbjuder är bra, och att den hela tiden blir bättre. Problemet 
ligger i den situation som pedagoger ofta befinner sig i när problem uppstår. En av 
informanterna som är rektor beskriver det här i följande termer; 
 
”Om en lärare får problem med tekniken under en lektion måste det 
åtgärdas direkt. Tidigare kunde man snabbt springa ner till IT-gubbarna 
men idag måste man ringa eller mejla in sitt problem. Det funkar inte 
med en klass på 30 elever med en lektionstid på 50 minuter.” (intervju, 
informant 6) 
 
Ett tydligt kännetecken på en bristande teknisk kompetens är att skolans representanter 
uppges ha blivit sämre på att ställa trovärdiga och bra kravspecifikationer till HIT.  
 
“Kommunerna måste bli bättre beställare. De behöver beskriva vad som 
behövs och inte bara peka på en teknisk pryl.” (intervju, informant 7) 
 
Informanterna från HIT reflekterar vidare att de som arbetar inom skolverksamheten 
ibland stirrar sig blinda på tekniska program och ”prylar”, och inte tydligt förklarar vad 
de ska användas till. Dessutom refererar informanterna till dåligt skrivna 
kravspecifikationer för IT-inköp som både kostar pengar och resurser då 
skolverksamheten en tid efter leverans kan rikta kritik mot HIT eftersom de inte tycker 
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att det nya inköpet motsvarar förväntningarna. Informant 11 exemplifierar denna 
problematik i följande citat;  
 
“Från skolans sida säger man att man vill ha 20 stycken iPads och det 
löser vi till dem.  Efter ett tag kommer de tillbaka till oss och klagar på 
att de inte kan skriva ut från surfplattorna. Nej… ni sa aldrig att ni ville 
ha den funktionen.” (intervju, informant 11) 
 
Representanterna från HIT är tydliga med att ett stort ansvar för att dessa situationer inte 
ska uppstå ligger på dem själva.  HIT medger att en stor utmaning för skolorna och 
kommunerna ligger i den bristande tekniska kompetensen i skolverksamheten men 
menar ändå att de har ett ansvar att hjälpa till genom att ställa rätt frågor. 
 
Informant 9 fyller i det informant 11 säger med följande citat; 
 
“Vi behöver också bli bättre på att ställa bättre frågor. Vad vill skolorna 
ha ut från en teknisk pryl? Finns det andra och bättre lösningar som är 
billigare?” (intervju, informant 9) 
 
För att öka kvaliteten på kravspecifikationerna som kommer från skolverksamheten vill 
informant 8 från HIT se ökat samarbete mellan skolorna i kommunerna. Om 
kommunerna lärde sig av varandra skulle man kunna komma runt bristen på teknisk 
kompetens. En informant från HIT uttrycker sig på följande sätt; 
 
“Skolan måste se framtidens behov och att alla inblandade kommuner 
måste börja ställa krav gemensamt” (intervju, informant 8) 
4.3 Bristfällig flexibilitet 
Ännu ett framträdande tema, från skolverksamhetens informanter, inbegriper en 
uppfattning om att HIT är en för rigid och tungrodd organisation för att motsvara 
skolans IT-behov. Det tjänstepaket som HIT erbjuder anses inte vara anpassat efter 
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skolans verksamhet. Skolverksamheten efterfrågar bra och enkel IT men upplever att 
HIT ger dem sämre IT till en dyrare kostnad. 
 
De tjänster som skolan köper av HIT är sammansatta av ett visst antal system. I vissa 
fall är skolan inte intresserad av alla system som ingår i en tjänst men måste ändå betala 
för dessa. Eftersom tjänstepaketen inte är anpassade efter skolverksamhetens behov 
uttrycker informanter om att de ibland får en känsla av att de betalar för IT som de inte 
vill ha. Informanter menar att den bristande flexibiliteten kostar pengar vilket i sin tur 
bidrar till frustration och misstro mot HIT. 
 
En av informanterna som är IT-pedagog menar att IT-lösningarna i dagsläget säkerligen 
fungerar utmärkt i vissa kontorsmiljöer inom kommunerna. Informanten påpekar dock 
att arbetsmiljön för en pedagog skiljer sig markant i jämförelse med exempelvis en 
handläggare på socialförvaltningen. 
 
“HIT är duktiga på att hantera administrativ IT med de brister i att ta 
fram IT för en så komplex verksamhet som skolan är.” (intervju, informant 
4) 
 
Vår analys visar att HITs ansvarsområde omfattar flertalet olika kommunala 
verksamheter där skolverksamhetens arbetsmiljö, i förhållande till de andra 
verksamheternas, är unik. En av informanterna som är IT-pedagog beskriver att det 
finns problematik i den helhetslösning som HIT erbjuder i följande termer; 
 
”One size fits all – konceptet går inte att applicera på skolverksamheten.” 
(intervju, informant 3) 
4.4 Organisatoriskt motstånd 
Ett annat viktigt tema som kom fram i analysen är relaterat till en underliggande misstro 
mot HIT som leverantör av IT-drift och tjänster. Vår analys visar att detta beror på att 
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det finns en uppfattning om att HIT inte uppfyller skolverksamhetens behov och att de 
IT-tjänster som HIT erbjuder skolorna ofta är för dyra och avancerade.  
 
“HIT vill att vi ska köra Merceders när vi nöjer oss med att köra Renault 
Clio.” (intervju, informant 1) 
 
Detta tydliggörs i ett organisatoriskt motstånd där HIT menar att skolan inte anpassar 
sig efter de nya strukturerna som bildandet av Höglandets kommunalförbund har fört 
med sig. Vår analys visar att skolorna fortsätter att handla IT som de alltid har gjort 
vilket försvårar samarbetet mellan HIT och skolverksamheten. Detta leder till att 
kommunikationen blir bristfällig och förtroendet gentemot varandra sinar. 
 
“Många problem mynnar ut i en bristande kommunikation. HIT skulle 
gjort en bättre plattform från början” (intervju, informant 6) 
 
Ett annat kännetecken på den misstro mot HIT som ökar det organisatoriska motståndet 
är att informanter från skolverksamheten upplever att HIT ger olika information till de 
samverkande kommunerna. En informant som är rektor upplever att HIT säger att 
samma sak gäller för alla, men att detta inte stämmer i praktiken.  
 
“HIT ger spretig information, alla kommuner har inte heller samma krav 
ifrån HIT.” (intervju, informant 5) 
 
Vi observerar att representanter från HIT vill se att båda parter öppnar upp för 
kommunikation för att förbättra relationen och samarbetet mellan verksamheterna. 
Under intervjuerna framkommer det att representanterna från HIT är väl medvetna om 
att relationen och samarbetet inte är optimalt och de är öppna med att ett stort ansvar 
ligger hos dem och inte bara på skolverksamheten. 
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“Vi måste förbättra vår dialog. Man kan sammanfatta allt med 
kommunikation, kommunikation och kommunikation.” (intervju, informant 
10) 
 
Försök till bättre kommunikation och samarbete görs men detta upplevs inte fungera. 
Representanter från HIT och skolverksamheten träffas vid olika tillfällen för att 
diskutera situationen. Att mötena existerar ses som positivt men problemet är att mötena 
inte främjar samarbetet. En informant som är IT-pedagog uttrycker sig på följande sätt;   
 
“Alla ansvariga från HIT och den kommunala verksamheten träffas för att 
diskutera framtiden, men dessa möten fungerar också mindre bra. Duktiga 
tekniker från HIT gör samarbetet uthärdligt för kommunen men över lag 
är HIT en alldeles för rigid organisation.” (intervju, informant 3) 
 
Sammanfattningsvis visar analysen av intervjuerna att den bristfälliga 
kommunikationen tillsammans med avsaknaden av förståelsen för varandras 
verksamheter bidrar till att organisatoriska motståndet mellan skolverksamheten och 
HIT ökar. 
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5 Diskussion 
Det övergripandet syftet med denna studie är att utveckla kunskap och förståelse kring 
de barriärer som kan uppkomma vid IT-implementering med särskilt fokus på 
kommunal verksamhet. I kapitlet kommer vi att diskutera och jämföra barriärerna i 
ljuset av tidigare forskning. Resultatet av analysen presenteras i Tabell 3, som även 
visar vilka samband som finns mellan barriärerna. Sedan diskuteras varje barriär och 
samband för sig. Sist diskuteras olika tillvägagångssätt för att överkomma dessa 
barriärer. 
 
 Oklar 
ansvarsfördelning 
Bristande 
teknisk 
kompetens 
Bristfällig 
flexibilitet 
Organisatoriskt 
motstånd 
Konfigurering  X X  
Assimilering X   X 
Läkare- och 
organisatoriskt 
motstånd 
   X 
Höga kostnader  X X  
Produkt – och 
leverantörsomognad 
  X  
 
Tabell 3. Jämförelse mellan barriärer som har tagit fram i tidigare forskning samt de 
barriärer som har identifierats i vårt fallstudieobjekt. Studiens identifierade barriärer 
visas på den horisontella axeln och de barriärer identifierade i litteraturen visas på den 
lodräta axeln.  
5.1 Oklar ansvarsfördelning 
Barriären oklar ansvarsfördelning indikerar att ansvarfördelningen mellan den 
undersökta skolverksamheten och HIT är otydlig. Under implementeringsprocessen ger 
sig detta i uttryck då det finns två, och till och med ibland tre aktörer som delar på 
ansvaret (se Figur 3). För att överkomma denna barriär krävs att alla inblandade parter 
har en tydlig bild över ansvarsfördelning både då det beslutas att nya IT-tjänster ska 
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implementeras, men också efter implementeringen då de administreras. Det som skiljer 
från icke samverkande kommuner är de oftast har en egen IT-avdelning som styrs av 
varje kommunverksamhets budget. Detta gör att det blir enklare att fatta beslut, 
ledtiderna blir kortare samt att ansvarsfördelnigen blir tydligare. De kommuner vi 
undersökt i vår studie förlitar sig på en aktör vilket bidrar till vissa stordriftsfördelar, 
men försvårar det dagliga arbetet ute i skolverksamheten. Detta har gjort att 
ansvarsfördelningen har förändrats eftersom skolan inte längre har fullt ut ansvar för sin 
egen IT. Tanken med samverkan har varit att varje enskild skola ska få ett mindre 
ansvar när det kommer till expertis inom IT, men de känner ändå att de får fungera som 
en mellanhand mellan HIT och externa leverantörer. För bättre IT-implementering bör 
det bli mer tydligt vem som är beställare av externa IT-tjänster. Det resultat som 
kommit fram i vår studie visar att skolverksamheten känner att de fortfarande har ett 
stort ansvar när det kommer till administrering av IT och hade hellre sätt att HIT tog ett 
större ansvar. Den oklara ansvarsfördelningen går att koppla till vår framtagna barriär 
bristande teknisk kompetens som beskriver hur den tekniska kompentensen har flyttats 
vilket kan vara en av anledningarna till att ett tydliggörande av ansvar är av stor vikt. 
Missuppfattningarna om vem som ansvarar för vad försvårar implementeringsprocessen 
av IT-tjänster. 
 
 
Figur 4. Förbättringsförslag på ansvarsfördelning mellan externa systemleverantörer, 
Höglandets IT och skolverksamheten. 
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Vi har identifierat samband mellan ansvarsfördelning och assimileringsbarriären som 
beskrivs i avsnitt 2.2.1. 
5.1.1 Kontra assimileringsbarriären 
Assimileringsbarriären (Robey et al., 2002) innebär att få de verksamheter som 
genomgår eller har genomgått en förändring att ta till sig och använda de nya 
arbetsprocesserna och inte gå tillbaka i gamla mönster. Tidigare studier visar på att 
barriären kan överkommas genom att användarna, i vårt fall skolpersonal, tar till sig de 
nya arbetsprocesser som skapas vid inköp och användande av nya tjänster genom att 
implementeringen sker inkrementellt. Om ansvarsfördelningen mellan HIT och 
skolverksamheten blir tydligare kan verksamheterna fokusera på IT-implementeringen 
istället för problematiken om ansvarsfördelningen. Med hjälp av en inkrementell 
implementering av IT-tjänster kan implementeringsprocessen delas upp i olika steg som 
gör förändringen i verksamheterna mindre påfrestande. Utifrån vår studie tror vi att det 
inkrementella tillvägagångssättet för implementering passar skolverksamheten då det 
bidrar till att de som ingår i projektet får chansen att samla på sig kunskaper som de kan 
utnyttja i senare steg. Vi tror också att dessa kunskaper kan förmedlas mellan de 
samverkande kommunerna och därmed bidra till bättre implementering av IT-tjänster. 
5.2 Bristande teknisk kompetens 
Om kommunal verksamhet ska kunna få fungerande IT-implementering kan vi utifrån 
vår studie se att fokus bör ligga på att den tekniska kompetensen ska vara lättillgänglig. 
Den bristande tekniska kompetensen innebär i vår fallstudie att den tekniska 
kompetensen inte finns kvar ute på skolorna i samma utsträckning som den gjorde innan 
införandet av Höglandets IT. Det som väckte vår uppmärksamhet i studien var att detta 
var något som tydligt påverkande arbetsmiljön för pedagoger i form av att när akuta 
problem uppstod under lektionstid, kunde dessa sällan åtgärdas direkt eftersom 
supporten på Höglandets IT måste kontaktas, via telefon eller mejl. Vår studie visar på 
att en pedagog, vars arbetsmiljö skiljer sig från en administrativ arbetsmiljö, sällan har 
tid att varken ringa eller mejla en support för att lösa ett problem. En pedagog har också 
svårt att ta emot samtal från en support eftersom de sällan sitter vid sin fasta arbetsplats, 
vilket i praktiken kan leda till att en supportmedarbetare från HIT tror att ett problem är 
löst om en pedagog inte svarar. Tidigare kunde pedagoger kontakta de IT-tekniker som 
  32 
satt på skolan för att få snabb hjälp. Om ett nytt IT-system implementerades var IT-
teknikerna som fanns på skolan också medvetna om detta och förberedda på att de 
snabbt skulle hjälpa pedagoger. 
 
Samband mellan bristande teknisk kompetens och konfigureringsbarriären (Robey et 
al., 2002) kan identifieras. Nedan belyser vi dessa samband samt redogör för huruvida 
metoder för att hantera konfigureringsbarriären (Robey et al., 2002) kan appliceras på 
teknisk kompetens. 
5.2.1 Kontra konfigureringsbarriären 
Konfigureringsbarriären innebär att få system att konfigureras och anpassas efter 
verksamhetens krav och önskemål (se avsnitt 2.2.1) (Robey et al., 2002). Vår studie 
visar att skolverksamheten har svårt att uttrycka sina IT-behov i och med att den 
tekniska kompetensen har centraliserats till HIT. I flera fall har den bristande tekniska 
kompetensen lett till att skolpersonalen inte har kunnat förutse eller uttrycka vilka 
funktioner som önskas vilket får konsekvenser för HIT och hela 
implementeringsprojektet. När kravspecifikationer från skolan inte är tillräckligt 
utförliga eller tillräckligt genomtänka blir det en svår uppgift för HIT att bemöta de 
förväntningar som finns samtidigt som det leder till att HIT får svårt att konfigurera och 
anpassa tekniken efter verksamheten. 
 
För att hantera konfigureringsbarriären identifierade Robey et al. (2002) att en 
kärngrupp av nyckelanvändare med kunskaper i standardprocesser och lokala 
operationer, samt en god relation med de inblandade konsulterna var viktigt (se avsnitt 
2.2.1). För att bemöta utmaningarna som den bristande tekniska kompetensen medför 
kan vi utifrån vår studie se att nyckelanvändare från skolan med goda kunskaper om 
skolans verksamhet och standardprocesser, stöttade av lyhörda medarbetare från HIT 
som besitter den tekniska kompetensen och ställer ”rätt” frågor till skolverksamheten, är 
betydelsefullt. Med ”rätt” frågor menar vi utforskande frågor såsom; ”Vad vill ni kunna 
göra?”, ”Vad vill ni få ut av den tekniska prylen?”, ”I vilken situation ska den 
användas?” etc. Kan dessa två typer av verksamhetsgrupper mötas öppnar det för bättre 
kravspecifikationer där båda verksamheterna kan lära sig av varandra, vilket i sin tur 
bidrar till bättre kommunikation och i längden förmodligen bättre relation mellan 
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verksamheterna. Figuren nedan illustrerar hur en beställning av ny programvara eller 
teknisk pryl kan se ut där frågor och följdfrågor från båda parter ställs. 
 
Figur 5. Förslag på hur en kravspecifikation kan skapas med stöd av HIT. 
5.3 Bristfällig flexibilitet 
Barriären bristfällig flexibilitet handlar till största del om hur skolverksamheten 
fungerar kontra hur HIT arbetar mot skolorna. Detta ger sig till känna då informanter 
från skolverksamheten upplever att de inte får IT som är anpassad för deras arbetsmiljö. 
Som vi nämnt tidigare är skolan en komplex verksamhet som kräver flexibel IT. Under 
implementering handlar detta om att det krävs anpassningsbara IT-tjänster. Variabler 
som spelar in när IT-tjänster anpassas kan ha att göra med allt ifrån hur mycket varje 
enskild pedagog bestämmer över sin undervisning till vilken typ av skolverksamhet som 
bedrivs på skolan. Olika grader av IT i verksamheten ställer olika krav på HIT under 
implementering. Informanter från skolverksamheten anser att den IT de använder har 
blivit dyrare. Utifrån vår studie har det visat sig att bristen på flexibilitet i de IT-tjänster 
som erbjuds idag gör att ITn har blivit dyrare för skolorna. Barriären hade kunnat 
överkommas med en större flexibilitet i de tjänster som erbjuds. Det är dock viktigt att 
beakta de stordriftsfördelar som uppkommer då HIT kan bistå med IT som i det stora 
hela fungerar bra. Vi tror att om skolverksamheten och HIT hittar en balansgång mellan 
  34 
anpassningsbarhet i de tjänster som erbjuds och det utbud som finns skulle barriären 
bristande flexibilitet vara lättare att överkomma både för skolverksamheten och HIT.     
5.3.1 Kontra konfigureringsbarriären 
Konfigureringsbarriären innebär att få system att konfigureras och anpassas efter 
verksamhetens krav och önskemål (Robey et al., 2002). Den bristfälliga flexibilitet som 
har identifierats i vårt resultat visar att de delar av tjänstekatalogen som idag erbjuds 
skolorna inte är tillräckligt anpassad efter skolan önskemåls och behov. För att HIT ska 
förstå vilken typ av IT skolan efterfrågar kan vi utifrån vår studie se att en kärngrupp av 
dedikerade nyckelanvändare bör skapas. Dessa nyckelanvändare bör ha goda kunskaper 
i skolans arbetssätt och förstå den ingående problematiken i skolornas arbetsmiljö. 
Kärngruppen kan identifiera skolornas IT-behov och ta fram IT-tjänster anpassade för 
skolverksamheten. 
5.3.2 Kontra höga kostnader 
IT-implementeringsprojekt medför ofta höga kostnader och för att överkomma denna 
barriär beskriver Poon et al. (2004) att verksamheterna ska omstrukturera sina 
prioriteringar. Detta överfört till vår fallstudie pekar på att HIT kan prioritera 
kundanpassade lösningar framför helhetslösningar. På så vis kan, enligt Poon et al. 
(2004) kostnaderna minskas. Vi ser dock att det finns en chans att en omvänd kostnad 
uppstår då specialanpassade lösningar för varje verksamhet inom kommunerna kan bli 
dyrt för HIT. Utifrån vår studie tror vi att skolverksamheten behöver en specialanpassad 
IT-lösning framför en helhetslösning. Om HIT beslutar sig för att göra kundanpassade 
lösningar för skolverksamheten tror vi, utifrån vårt resultat, att kostnaderna för skolorna 
kan minska, och förtroendet mot HIT kan öka. Detta är en fråga för beslutsfattare inom 
HIT att ta ställning till.  
5.3.3 Kontra produkt- och leverantörsomognad 
Denna barriär handlar om att produkter inom ett specifikt område inte är tillräckligt 
utvecklade, eller att leverantörer av en specifik produkt saknar viss kompetens. För att 
hantera barriären identifieras tre steg (Poon et al., 2004). Dessa steg kan, utan att påstå 
att det finns en produkt- och leverantörsomognad i vår fallstudie, jämföras med vår 
barriär bristfällig komplexitet. Steg ett innebär att en leverantör som är engagerad inom 
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den aktuella marknaden ska anlitas. I vår fallstudie är HIT leverantören och de är 
engagerade inom den aktuella marknaden. Steg två innebär att leverantören måste vara 
redo att anpassa sin produkt efter specifika verksamheter och dess arbetsflöden. Här har 
vi, som tidigare nämnt, identifierat ett problem som går ut på att skolverksamheten 
anser att tjänsterna som de erbjuds inte är anpassade efter skolverksamhetens 
arbetsmiljö. Steg tre innebär att leverantören måste vara villig att gå in i ett långsiktig 
förtroendefullt samarbete med kunden. Allt tyder på att samarbetet mellan HIT och 
skolverksamheten kommer att vara långsiktigt eftersom samarbetet ingår i ett 
kommunalförbund. Däremot kan det diskuteras huruvida samarbetet är förtroendefullt 
eller ej. Detta behandlas mer i avsnitt 5.4.3. 
5.4 Organisatoriskt motstånd 
Det är tydligt att en barriären organisatoriska motstånd är ett hinder för implementering 
av IT-tjänster i vår fallstudie. För en lyckad implementeringsprocess krävs förtroende 
för varandra och ett långsiktigt, ömsesidigt samarbete (Poon et al., 2004). Det 
organisatoriska motståndet som delvis skapas av en bristfällig kommunikation mellan 
skolverksamheten i de samverkande kommunerna och Höglandets IT påverkar 
följaktligen IT-implementeringen över hela implementeringsprocessen. Likheter mellan 
denna barriär, assimileringsbarriären (Robey et al., 2002) samt barriärerna 
organisatoriskt motstånd och produkt- och leverantörsomognad (Poon et al., 2004) kan 
identifieras. 
5.4.1 Kontra assimileringsbarriären 
Assimileringsbarriären (Robey et al., 2002) som handlar om att verksamheter ska 
behålla de nya arbetsprocesserna och inte återgå i gamla mönster kan kopplas till vår 
barriär organisatoriskt motstånd, och de påståenden vad gäller att skolverksamheten 
”handlar som de alltid har handlat”. För att motverka assimileringsbarriären menar 
Robey et al. (2002) att det är avgörande att utbilda sin personal, inte bara i de nya 
systemen utan även i vilka konsekvenser de nya förhållandena, arbetsprocesserna och 
den nya organisatoriska designen för med sig när ny IT implementeras. Utifrån vår 
studie kan vi se att HIT och skolverksamheten inte alltid har full förståelse för varandra. 
Om skolverksamheten inte anpassar sig efter de nya arbetsprocesserna kan det vara av 
vikt att personalen får utbildning i vad dessa innebär. Utbildning kan utifrån vår studie 
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bidra till en djupare förståelse för varför organisationen ser ut som den gör, och detta 
kan i sin tur leda till en mer positivt inställning gentemot varandra. I vårt resultat ser vi 
tendenser på bristande verksamhetskännedom och vi tror att någon form av utbildning 
om varandras verksamheter kan minska det organisatoriska motståndet. 
5.4.2 Kontra läkare- och organisatoriskt motstånd 
Det finns, som namnen på barriärerna vittnar om, ett tydligt samband mellan 
organisatoriskt motstånd och barriären läkare- och organisatoriskt motstånd som Poon 
et al. (2004) identifierar. De tillvägagångssätt som Poon et al. (2004) fastslår för att 
övervinna denna barriär är dock svåra att applicera i vår fallstudie. Detta beror på att 
barriären läkare- och organisatoriskt motstånd handlar om ett motstånd mot ett tekniskt 
program eller en teknisk ”pryl” medan vår barriär, organisatoriskt motstånd, handlar om 
ett motstånd mellan två verksamheter.  
5.4.3 Kontra produkt- och leverantörsomognad 
Barriären produkt- och leverantörsomognad innebär att produkter inom ett specifikt 
område inte är tillräckligt utvecklade, eller att leverantörer av en specifik produkt saknar 
viss kompetens. Poon et al., (2004) identifierar tre steg för att överkomma denna barriär. 
I vår fallstudie kan vi utifrån vårt resultat fastslå ett HIT och skolverksamheten bör 
fokusera på steg tre för att minska det organisatoriska motståndet. Steg tre innebär att 
leverantören måste vara villig att gå in i ett långsiktigt förtroendefullt samarbete med 
kunden. Som vi tidigare fastslagit tror vi att samarbetet i vår fallstudie kommer att vara 
långsiktigt eftersom det ingår i ett kommunalförbund. Huruvida det är förtroendefullt 
kan diskuteras eftersom det i resultatet har framkommit att det finns en viss misstro mot 
HIT hos informanter från skolverksamheten. Fokus bör ligga på att förbättra relationen 
mellan skolverksamheten och HIT och vårt resultat visar på att relationen inte är 
optimal pga. att verksamheterna inte förstår varandra vilket är en följd av bristfällig 
kommunikation.  
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6 Slutsats 
De slutsatser som kan dras från fallstudien är relaterade till fyra barriärer som var och 
en men främst i kombination kan försvåra implementering av IT-tjänster inom 
kommunal verksamhet. I korthet lyfter barriärerna fram vikten av att 
implementeringsprojekt kräver tydlig och accepterad ansvarsfördelning, lättillgänglig 
teknisk kompetens, möjlighet till anpassningsbara och flexibla IT-tjänster samt en god 
relation mellan de inblandade aktörerna. Studien bidrar till att öka kunskapen kring de 
identifierade barriärerna genom att belysa hur och när de kan ge sig till känna samt hur 
de kan övervinnas.  Utifrån vår tolkning kan barriärerna lämpligast hanteras med 
förbättrad kommunikation, tilltro, ömsesidig verksamhetskännedom, inkrementellt 
tillvägagångssätt för implementering samt utbildning i nya arbetsprocesser samt vad den 
organisatoriska designen innebär. Utifrån det här perspektivet är studieresultatet 
relevant för både praktiker inom kommunal verksamhet och forskare som undersöker 
barriärer vid IT-implementering. Studien bidrar generellt till att utveckla mera kunskap 
kring IT-implementering inom offentlig verksamhet och är därmed också ett viktigt 
bidrag till utvecklingen av informationssystem. 
6.1 Studiens relevans och överförbarhet 
Studiens resultat är baserat på en fallstudie i en specifik kontext, vilket berättigar frågan 
i vilken utsträckning resultatet är generaliserbart. Utgångspunkten har varit att uppnå en 
djupare förståelse av implementeringsproblematik, d.v.s. vilka barriärer kan försvåra 
implementeringen av IT-tjänster inom kommunal verksamhet. Få studier har fokuserat 
på att utveckla kunskap kring implementering av IT-tjänster och samtidigt belysa 
problematiken inom kommunal verksamhet. Även om resultaten är specifika till 
fallstudien borde resultaten vara värdefulla för andra kommunala verksamheter som har 
en hög IT-användning eller är i färd med att implementera IT-tjänster. Vi anser 
dessutom att studien är relevant eftersom den bidrar till ytterligare kunskap om 
implementeringsbarriärer som sträcker sig utanför den privata sektorn. 
6.2 Förslag till vidare forskning 
Vår undersökning är baserad på empirska upptäckter från ett antal samverkande 
kommuner med fokus på deras IT-implementering i skolverksamhet. Utifrån detta 
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föreslår vi att framtida studier fokuserar på att undersöka i vilken utsträckning som våra 
resultat håller. Genom att ”testa” de fyra barriärerna som framkommit i studien t.ex. på 
andra kommuner där kommunal samverkan finns, eller där kommuner funderar på att 
börja samverka kring IT-frågor, finns det möjlighet att modifiera och utveckla 
kunskapen kring implementeringsproblematik. Vidare vore det intressant om forskning 
kunde initieras som särskilt fokuserar på de organisatoriska barriärerna till 
implementering eftersom de verkar vara komplexa att förstå och hantera.
  39 
Referenser 
Agnevik, Ann Sofi (2009). Kommunala samverkansformer: avtal, internkommunala 
företag, gemensam nämnd, kommunalförbund. 2., omarb. uppl. Stockholm: Sveriges 
kommuner och landsting. 
 
Ashaye, M. O. R., & Irani, Z. E-Government Implementation Benefits, Risks and 
Barriers in Developing Countries: Evidence from of Nigeria. 
 
Betänkande av Kommunala kompetensutredningen. (2007). Kommunal kompetens i 
utveckling (SOU 2007:72). Stockholm. 
 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
research in psychology, 3(2), 77-101. 
 
Computer Sweden. (u.å.) Ordlista: implementera. 
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?b=I [2014-05-16] 
 
Finansdepartementet. (2008). Kommuner och landsting – organisation, verksamhet och 
ekonomi. http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/97/36/cf5a656d.pdf [2014-03-10] 
 
Gossas, M. (2006). Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning, Örebro Studies 
in Political Science nr. 13, Örebro, Sverige. 
 
Heckathorn, D. D. (2002). Respondent-driven sampling II: deriving valid population 
estimates from chain-referral samples of hidden populations. Social problems, 49(1), 
11-34. 
 
Höglandets kommunalförbund (2013). Budget 2014 verksamhetsplan 2015-2016. 
http://www.hoglandet.se/wp-content/uploads/2014/01/Budget-vplan-2014-2016-till-
kommunerna.pdf [2014-03-12]  
  40 
 
Höglandets kommunalförbund (u.å.). Om oss. http://www.hoglandet.se [2014-03-12] 
 
Junghagen, Sven (1998). Strategiska förhållningssätt till informationsteknik i små 
företag [Elektronisk resurs] : [Strategic dispositions to information technology in small 
business]. Diss. Umeå : Univ., 1998. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-
70316 [2014-05-11] 
 
Kommunala kompetensutredningen (2007). Kommunal kompetens i utveckling: 
betänkande. Stockholm: Fritze 
 
Magnusson, J. & Olsson, B. (2005). Affärssystem. Lund, Studentlitteratur 
 
Montin, S. (2007). Moderna Kommuner, Upplaga 3:3, Liber AB, Malmö, Sverige. 
 
Norberg, N. (2005). PM 6:2005 Effekter av offentliga IT-investeringar 
http://www.tmr.sll.se/MOSS-dokument/Publikation/Publikationer_PM_6-
05_Effekter_av_offentliga_ITinvesteringar.pdf 
 
OECD (2003) The Case for E-Government: Excerpts from the OECD Report “The E-
Government Imperative” 
 
Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. 
 
Poon, E. G., Blumenthal, D., Jaggi, T., Honour, M. M., Bates, D. W., & Kaushal, R. 
(2004). Overcoming barriers to adopting and implementing computerized physician 
order entry systems in US hospitals. Health Affairs, 23(4), 184-190. 
 
  41 
Robey, D., Ross, J.W. and Boudrau, M-C. (2002)  “Learning to Implement Enterprise 
Systems: An Exploratory Study of the Dialectics of Change”. Journal of Management 
Information Systems, 19(1), 17-46. 
 
Sampson, P. (1996) “Commonsense in qualitative research”. Journal of the 
Market Research Society. vol. 38, 1996, s. 329-339. 
 
Sharp, H., Rogers, Y. & Preece, J. (2011). Interaction design: beyond human-computer 
interaction. 3. ed. Chichester: Wiley 
 
Sundström, B. (2013) Framtidens Kommuner? Arena för tillväxt. 
 
Svenska datatermgruppen (u.å.). Informationsteknik, IT. 
http://www.datatermgruppen.se/visning.html?obj=a30 [2014-05-11] 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2005). Kommunal IT i samverkan – Juridiska 
förutsättningar för olika samverkansformer.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Kommuner, landsting och regioner. 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting. [2014-03-10] 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2014). Samverkan i Kommunalförbund och 
gemensam nämnd. 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/valfrihet/driftformer/kommunalforbund_och_gemens
am_namnd [2014-03-12] 
 
Webb, J. R. (1992). Understanding and designing market research. Cengage Learning 
Business Pr. 
 
  42 
Wong, B., & Tein, D. (2003). Critical success factors for ERP projects. In Proceedings 
of the national conference of the Australian institute of project management. 
 
Yin, Robert K. (2008). Fallstudier design och genomförande. Enskede: TPB 
 
Yin, Robert K. (2012). Applications of case study research. 3. ed. Thousand Oaks, 
Calif.: SAGE 
 
 
  43 
Bilaga 1 – Intervjumall skolverksamhet 
Namn:  
Titel:  
Datum för intervju:  
Plats:  
Inspelningsdata:  
Genomförd av:  
Andra noteringar:  
 
Bakgrundsfrågor 
- Kan du presentera dig själv och berätta vad du gör idag på din nuvarande arbetsplats. 
 
Generella frågor om kommunal IT-samverkan 
- Vilka potentiella fördelar ser du med kommunal samverkan kring IT-frågor ur ett 
skolperspektiv? 
 
- Vilka potentiella utmaningar ser du med kommunal samverkan kring IT-frågor ur ett 
skolperspektiv? 
 
Frågor som behandlar fallstudieobjektet 
- Vilka fördelar för din verksamhet har du upplevt sedan bildandet av Höglandets IT?  
 
- Vilka utmaningar/nackdelar för din verksamhet har du upplevt sedan bildandet av 
Höglandets IT? 
 
- Hur anser DU att er verksamhet har påverkats sedan bildandet av Höglandets IT? 
 
- Kan du beskriva hur samarbetet/kontakten ser ut mellan representanter från skolan och 
personal på Höglandets IT? 
 
- Hur upplever du att detta samarbete eller denna kontakt fungerar? 
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- Kan du beskriva hur supporten från Höglandets IT fungerar? 
 
- Kan du förklara vad det är för typ av tjänster ni köper av Höglandets IT? 
 
- Hur går det till när ni vill köpa tjänster från Höglandets IT? 
 
- Tycker du att bildandet av Höglandets IT har förbättrat eller effektiviserat er IT? 
Varför? Varför inte? Exemplifiera? Utveckla? 
 
- Kan du nämna ett antal punkter som du anser att Höglandets IT har lyckats med, eller 
som de gör bra? 
 
- Kan du nämna ett antal punkter som du tycker att Höglandets IT kan förbättra? 
 
Övriga tankar/avslutning 
- Har du några övriga tankar och funderingar om det vi har pratat om idag? 
 
- Vem tycker du att vi ska intervjua? 
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Bilaga 2 – Intervjumall Höglandets IT 
Namn:  
Titel:  
Datum för intervju:  
Plats:  
Inspelningsdata:  
Genomförd av:  
Andra noteringar:  
 
Bakgrundsfrågor 
- Kan du presentera dig själv och berätta vad du gör idag på din nuvarande arbetsplats. 
 
Generella frågor om kommunal IT-samverkan 
- Vilka potentiella fördelar ser du med kommunal samverkan kring IT-frågor ur ett 
skolperspektiv? 
 
- Vilka potentiella utmaningar ser du med kommunal samverkan kring IT-frågor ur ett 
skolperspektiv? 
 
Frågor som behandlar fallstudieobjektet 
- Kan du beskriva vad Höglandets IT gör?  
 
- Hur jobbar Höglandets IT mot skolor? 
 
- Hur tycker du att samarbetet mellan HIT och skolverksamheten fungerar? 
Utveckla, exemplifiera. 
 
- Hur tas de olika tjänsterna fram som Höglandets IT erbjuder skolor? 
 
- Kan du beskriva hur tjänstekatalogen ser ut och hur priset för varje enskild tjänst 
beräknas? 
 
- Hur ser ni till att tjänsterna är anpassade för skolans verksamhet? Allt ifrån det som 
ingår i själva tjänsten till prissättning. 
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- Hur går det till när en tjänst implementeras i en skolas verksamhet? 
 
- Hur är er support uppbyggd och hur tycker ni att den fungerar? 
 
- Hur ser personalomsättningen ut på Höglandets IT? 
Konsultberoende etc. 
 
- Kan du beskriva utmaningar som Höglandets IT möter i skolans verksamhet? 
Utveckla, exemplifiera. 
 
- HIT hanterar ITn för flera olika verksamheter inom kommuner och landsting. Hur jobbar 
HIT med att vara experter inom alla dessa områden? 
 
- Kan du nämna ett antal punkter som du anser att Höglandets IT har lyckats med, eller 
som ni gör bra? 
 
- Kan du nämna ett antal punkter som du tycker att Höglandets IT kan förbättra? 
 
Övriga tankar/avslutning 
- Har du några övriga tankar och funderingar om det vi har pratat om idag? 
 
- Vem tycker du att vi ska intervjua? 
